

	LA GESTION DE CHANTIER : De A à Z
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES	Permettre aux chefs d'entreprises du Bâtiment d'organiser, suivre et piloter un chantier par l'apprentissage de méthodes et de démarches approppriées aux contraintes d'une petite structure et par la proposition d'outils susceptibles d'être utilisés immédiatement dans leur activité professionnelle.
PUBLIC	Chefs d'entreprises, Chefs de chantier
PRE-REQUIS	Savoir lire, écrire et comprendre la langue française.
EVALUATION	Etude de cas
METHODES	Alternance d'apports théoriques et exercices pratiques (Taux de satisfaction : 100% ; Taux de d'abandon : 0% sur 1 stagiaires formés)
MOYENS SPECIFIQUES	Accueil Personne en situation d'handicap et/ou Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Contactez l'ANOFAB pour valider l'accessibilité de la formation.
FORMATEUR(S)	Monsieur Stéphane DELAVAL

PROGRAMME

Durée : 28 heure(s) sur 4 jour(s)

PREPARATION, SUIVI ET RECEPTION DE CHANTIER

- Préparation de chantier :

Constitution d'une équipe,

Préparation de la logistique,

Démarches administratives.

Assurances,

Approvisionnement,

Préparation du planning,

Relations client

- Suivi et Réception de chantier :

Mise en place et suivi des tableaux de bord de chantiers,

Gestion et formatilisation des écrits de chantier (procès-verbal de réception de chantier, PV de réunion....)

Etablissement des situations de travaux

ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE

- Les aspects techniques et réglementaires liés à l'éxécution des chantiers (DTU, avis techniques, règles de l'art...)
- Les documents exigibles par les différentes instances compétentes (PPSPS, DU, FIMO, FCO, CACES....)
- Organisation de la sécurité et de l'hygiène,
- Gestion des déchets



(Date de mise à jour : 09/06/2025)